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COMPTE RENDU DES TRAVAUX


LISTE DES SIGLES
CEMAC :
Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale
CENAREST :
Centre national de la recherche scientifique et technologique
CIRAD :
Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement 
ICRA :

Institut centrafricain de la recherche agronomique
IRA : 


Institut de recherche agronomique du Congo
IRAD :

Institut de recherche agricole pour le développement
ITRAD :
Institut tchadien de recherche agronomique pour le développement
PRASAC :
Pôle régional de recherche appliquée au développement des systèmes agricoles d’Afrique centrale
PROPAC : 
Plate forme régionale des organisations paysannes d’Afrique centrale
CNOP-CAM :
Concertation national des organisations paysannes des producteurs du Cameroun
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1. 
INTRODUCTION
Le PRASAC met en œuvre depuis trois ans, le projet régional sur le manioc intitulé «Production Durable du Manioc en Afrique Centrale et Intégration au Marché ». Ce projet bénéficie du soutien financier de l'Union Européenne avec la contrepartie de la Commission de la CEMAC à travers  le PRASAC et celle des partenaires techniques des six pays membres. 
La  troisième session du Comité de pilotage (CDP) s’est  tenue le 03 décembre 2014 à Yaoundé au Cameroun, dans la salle des Actes de l’Institut de recherche agricole pour le développement (IRAD),  sous la présidence du  Dr WOIN Noé, Directeur Général de l’IRAD. 
Le présent compte rendu résume les échanges et débats desdits travaux.
2. 
DEROULEMENT DES TRAVAUX
21. Ouverture des travaux :

L’ouverture des travaux a été ponctuée par deux allocutions, celle du Directeur Général du PRASAC et le mot d’ouverture du Directeur Général de l’IRAD. 
Dans son allocution introductive, le Directeur Général du PRASAC, Dr Salomon NAMKOSSERENA, a salué le pragmatisme et la volonté affichée des différents membres du Comité, pour leurs déterminations dans la mise en œuvre du projet ; ceci conforte la position du PRASAC dans la conduite des activités à travers lesquelles la promotion de la sécurité alimentaire dans les bassins de production sera assurée. Il a aussi remercié l’Union Européenne pour son soutien financier et l’a exhortée à appuyer davantage les initiatives en cours. A l’endroit des décideurs politiques des pays, le Directeur Général a souligné la nécessité d’accorder aux programmes nationaux de recherche développement les ressources additionnelles en termes de contrepartie du financement extérieur, gage de la durabilité des programmes de recherche -développement. A titre d’exemples, il a cité le soutien au fonctionnement des Comités de Recherche-Développement et des plateformes d’innovations mises en place dans le cadre dudit projet. Il a enfin salué l’engagement du partenaire scientifique de première heure, le CIRAD, de sa présence permanente aux côtés du PRASAC dans la mise en œuvre des projets de recherche développement. 
Le Directeur Général de l’IRAD, Dr WOIN Noé a dans son allocution, rappelé tout d’abord le contexte national dans lequel se tient la présente assise. En effet, au niveau du Cameroun, il a annoncé le démarrage d’un projet sur le manioc dans le cadre du C2D qui s’inspire de plusieurs activités de terrain du projet manioc du PRASAC. Ces deux projets constituent pour l’IRAD des enjeux importants dans le processus de la promotion de la sécurité alimentaire au Cameroun. L’action du Gouvernement dans cette lutte a été saluée, car, l’institution vient de bénéficier des appuis  pour la réhabilitation de certains de ses nombreux laboratoires. Pour terminer, il a souligné que l’objectif de la présente session est d’apprécier la gestion du projet au cours de l’exercice passé et de valider les programmations pour l’exercice suivant. Il a donc souhaité  bon séjour  aux participants et plein succès aux travaux avant de déclarer ouverte la troisième session ordinaire du CDP du Projet Manioc. 
22. Vérification du quorum
A la demande du Président, le Directeur Général du PRASAC a procédé à la vérification du quorum en rappelant la présence des Institutions membres du comité (cf liste) des différents pays, à savoir :   
· Cameroun : IRAD, Université de N’Gaoundéré et CNOP/Cameroun
· Centrafrique : ICRA et Université de Bangui ;
· Congo : IRA ;
· Gabon : CENAREST ;
· Guinée Equatoriale : MINAGRI ; 
· Tchad : ITRAD
· France : Délégation Régionale du CIRAD pour l’Afrique Centrale ;
· Organisme faitière : PROPAC; 
· Commission de la CEMAC : Chef de projet DIDD.
Le quorum est largement atteint. 
23. Examen et adoption de l’Ordre du jour
Le projet d’ordre du jour a été adopté en l’état.  Cet ordre du jour comporte les dossiers suivants :
1)- Adoption du Compte rendu (CR) et de l’état de mise en œuvre des recommandations de la deuxième session ordinaire du Comité de pilotage ;
2)- Examen et adoption du rapport d’activités technique et financier 2013-2014 ;
3)- Examen et adoption du projet de plan d’actions et de budget 2014-2015 ; 
4)- Divers.
Les différents dossiers ont été présentés par le Directeur Général du PRASAC appuyé par ses collaborateurs.
3. OBSERVATIONS FAITES SUR LES DOSSIERS
31. Dossier 1 : Compte Rendu
311. Adoption du compte rendu de la deuxième session du CDP
Pour la présentation du compte rendu, il a été  demandé au DG du PRASAC de passer en revue les différents amendements apportés au cours de la session précédente et montrer les modifications prises en compte dans le cas de la présente session. De ce fait, il a été exposé l’Etat de mise en œuvre des recommandations de la deuxième session et les documents annexes aux dossiers, à savoir le Compte rendu du CS et le Règlement intérieur amendé du Comité de Pilotage. 
312. Etat de mise en œuvre des recommandations de la première session du CDP
Les membres du Comité étaient satisfaits de la prise en compte par le PRASAC des différentes recommandations dans la mise en œuvre des activités du projet. Cependant, les taux d’exécution affichés sont à revoir pour les recommandations suivantes : 
· Représentativité des pays de la CEMAC au sein du Conseil Scientifique : citer nommément les 2 nouveaux membres et leurs pays d’origine (Dr SOUNGNABE Pabamé du Tchad et Dr MOUNDZEO Lambert du Congo); 
· Profil restant pour compléter l’effectif des membres du CS (Nutrition et Santé humaine) : pour ce poste, le PRASAC avait souhaité avoir une candidature du Gabon, pays non encore représenté au sein du CS ; n’ayant rien reçu de ce pays à la date de la tenue du CDP, les membres ont demandé au PRASAC de relancer rapidement l’appel avec ouverture à tous les pays, en privilégiant toutefois les candidats issus de pays non encore représentés au sein du CS, ainsi que les compétences. Séance tenante, la Guinée Equatoriale a informé les participants qu’elle envisage l’envoi d’un dossier de candidature ;
· Envoi des dossiers aux membres du CDP : le taux à appliquer à cette recommandation doit être ramené à 50% du fait que les causes de retard sont externes au PRASAC.
313. Les Comités de Recherche Développement (CRD)
Les rapports des CDR réalisés dans les pays ont été joints au dossier à titre d’information. Divers échanges ont eu lieu entre les membres du CDP à ce sujet, et les points forts qui en sont sortis se présentent comme suit :

· Faire une bonne exploitation des rapports des CRD afin de prendre en compte les difficultés exprimées par les  principaux bénéficiaires. Une attention particulière doit en effet être accordée à ces rapports; 
· Prévoir un temps plus long (au moins 2 jours) pour la tenue des travaux du CRD afin d’éviter certaines frustrations des participants. Le CDP suggère au PRASAC d’écrire en temps utiles aux SNRA pour solliciter leur appui  logistique, financier et technique  dans l’organisation de ces rencontres afin que ces fora soient une grande réussite; 
· Améliorer la représentativité des producteurs de la filière manioc au CRD du Cameroun ;
· Renforcer l’implication des SNRA des pays dans la dynamique actuelle du PRASAC pour permettre aux autres projets en cours dans les pays de s’approprier les initiatives des CRD ;
· Rendre effective la mise en place du CRD en Guinée Equatoriale avec l’aide et l’appui du PRASAC et améliorer la dynamique de recherche dans ce pays;
· Le CDP a recommandé au PRASAC d’améliorer la communication et la circulation permanente des informations entre les différents acteurs, surtout dans la diffusion des synthèses des réunions des CRD aux Organisations de producteurs, aux chercheurs, aux Animateurs régionaux et Délégués nationaux ainsi qu’aux membres du Comité;
Deux recommandations ont été formulées au PRASAC par le CDP, à savoir :

· Organiser un atelier pour harmoniser les fonctionnements des CRD dans les pays,  ainsi que les rapports entre les SNRA et les Organisations faitières des producteurs ;
· Rendre dynamique la communication entre les chercheurs, les producteurs et les SNRA pour un meilleur fonctionnement des CRD.
32. Dossier 2 : Rapports d’activités techniques et financières 2013-2014
321. Rapport d’activités 2013-2014
Faisant l’économie de ce dossier, le DG du PRASAC a fait le point  des grandes lignes de réalisation à savoir le renfoncement des capacités en termes de gouvernance (complément d’effectif du Conseil Scientifique, session du CS, comités RD, rencontres de management) et de formations (commission de bourses et mise en route des bénéficiaires). 
Parmi les difficultés relevées au cours de la mise en œuvre des activités, il ressort souvent des problèmes de gestion de formation des chercheurs et les demandes de compléments de bourses pour les formations  du Nord, ainsi que les difficultés de communication entre les Délégués nationaux et les responsables des SNRA.
Les différentes préoccupations des membres du comité sont les suivantes : 
· le suivi effectif des subventions accordées aux chercheurs; 
· l’équilibre entre les pays dans la répartition des subventions des formations pour les projets futurs;
· la prise en compte des besoins en formation des structures nationales de recherche agricole;
· la nécessité d’un renforcement des capacités des producteurs;
· l’organisation des sessions de restituions des produits du projet aux producteurs;
· la nécessité d’adapter les formations diplômantes aux réalités linguistiques des pays (aspect langue pour la Guinée Equatoriale);
· la nécessité d’une forte implication des DG des SNRA dans le suivi-évaluation du projet au niveau national ;
· les rapports entre les Délégués Nationaux du PRASAC et les Responsables des SNRA : Ce point a fait l’objet d’importants échanges desquels il est apparu pour certains pays un manque de collaboration des DN dans la gestion des ressources (humaine, matérielle et financière) du projet , et pour d’autres, un manque de clarté, s’agissant de la hiérarchie directe des Délégués Nationaux. 
A la suite de ces échanges, le Directeur Général du PRASAC et ses collaborateurs ont apporté les précisions suivantes à l’attention des membres du CDP :
(i) les Responsables des SNRA sont les répondants directs du PRASAC dans les pays. Il leur appartient de veiller à l’atteinte des objectifs du projet dans leurs pays. En conséquence, ils peuvent évaluer à tout moment les rendements de leurs Délégués nationaux au regard des objectifs à atteindre pour le PRASAC, et tirer toutes les conséquences qui s’imposent. A titre d’illustration et en raison de cette responsabilité, ce  sont les Responsables des SNRA qui ont eu à signer en son temps, avec le PRASAC, les conventions de mise en œuvre du projet MANIOC dans leurs pays respectifs ; 
(ii) les Délégués Nationaux du PRASAC ont des pouvoirs à eux délégués par les Responsables des SNRA ; ce faisant, les premiers agissent sous les directives des seconds ; aussi, les Délégués Nationaux rendent compte au PRASAC au nom et pour les Responsables des SNRA.
Les illustrations de ces situations ont semblé être celles de la Délégation Nationale de la République Centrafricaine, mais surtout du Gabon en ce qui concerne les rendements attendus au regard des objectifs fixés.
Le changement intervenu à la délégation nationale du Congo, en l’occurrence la nomination d’un nouveau Délégué National par le Directeur Général de l’ICRA, a été porté à la connaissance des membres du CDP. 
Les 2 recommandations suivantes ont été formulées au PRASAC pour ce dossier : 

· favoriser le suivi évaluation des activités des DN dans les leurs pays respectifs et sous l’impulsion des responsables des SNRA ; 

· effectuer une mission conjointe avec le Président du CDP en RCA, pour résoudre la situation. 
322. Rapports financier et d’Audit 2013-2014
Ayant fait l’objet d’examen et de validation par le partenaire technique et financier (Union européenne), le Comité de pilotage a pris acte et a adopté lesdits rapports en l’état. Toutefois, les conditions d’examen et d’adoption desdits rapports par le partenaire ont été reportées à l’attention du comité. Le PRASAC a par la suite annoncé au Comité la présence de l’Auditeur du projet dans la salle.

33. Dossier 3 : Plan d’actions et Budget 2014-2015
En début de présentation de ce dossier, il a été souligné que les activités programmées par les Animateurs régionaux ont été ajustées par rapport au montant notifié par l’Union Européenne. En effet, une réunion technique était envisagée pour la prioritisation des activités des modules tenant compte de l’échéance du projet. Il a été rassuré que l’accord de principe est acquis, car cette rencontre est nécessaire à l’affinage des plans d’actions et les perspectives à envisager pour la fin du projet. Ces échanges auront aussi à préciser les chronogrammes et à mieux justifier la demande de prolongation du projet à l’Union Européenne. 
Parmi les points soulevés on peut citer : 
· la prise en compte des bourses dans le budget présenté (ligne Modules 1 & 6);
· la différence significative de budget suivant les pays;
· la prise en compte de la mission conjointe de contrôle en RCA;
· la faible implication du comité de pilotage dans les préparatifs des budgets des modules;
· l’absence de missions de restitutions aux producteurs;
· etc.
Des réponses précises ont été apportées par le PRASAC qui a rassuré les membres du comité de la rigueur utilisée dans le montage des budgets présentés. De plus, la réunion de cadrage annoncée plus haut avec les Animateurs régionaux sera organisée pour mieux soutenir les activités à mettre en œuvre. Cependant, une recommandation a été formulée. Elle est relative à la tenue systématique des réunions de CDP avant les échéances de l’UE (si possible).
34. Dossier 4 : Divers
En divers, aucun point particulier n’a été examiné. Néanmoins, le Président du Comité  de pilotage a rappelé aux membres qu’une visite guidée dans les laboratoires de son institution est prévue après les travaux de cette session.
4. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
41. Dossier 1 : Compte Rendu et Etat de Mise en Œuvre des   

     Recommandations de la deuxième Session
Recommandation 1 : Relancer très rapidement (fin janvier) l’appel à candidature pour le poste restant du Conseil scientifique à l’attention des pays de la CEMAC, en privilégiant ceux des  ressortissants des pays non encore représentés.
Recommandation 2 : Mettre en place une dynamique d’exploitation opérationnelle et de diffusion des rapports et acquis des Comités de recherche développement aux partenaires en vue d’une meilleure communication entre les acteurs de la filière (producteurs, chercheurs, Animateurs régionaux, responsables des SNRA et structures d’encadrement)
42. Dossier 2 : Rapport d’activités 2013-2014
Recommandation 3 : Accompagner la mise en place d’un Comité de Recherche Développement en Guinée Equatoriale;
Recommandation 4 : Renforcer la communication entre le PRASAC et les partenaires ainsi que le SNRA et les structures d’encadrement des producteurs ; 
Recommandation 5 : Organiser un atelier régional en vue d’un diagnostic sur le fonctionnement des SNRA et leurs collaborations avec les OP de leurs pays ; 
Recommandation 6 : Faire une évaluation des activités des Délégués Nationaux dans les pays respectifs par les DG ;
Recommandation 7 : Saisir très rapidement le dossier de la RCA et effectuer une mission  en vue de résoudre le blocage actuel.
43. Dossier 3 : Plan d’actions et Budget 2014-2015
Recommandation 8 : Rendre effective la tenue systématique des réunions du CDP avant les échéances de l’Union européenne.
Au terme des travaux, le Président, aux noms des membres du CDP, a félicité le Directeur Général du PRASAC pour la qualité des documents qui ont été soumis. Il note que les uns et les autres ont confirmé l’amélioration de la présentation des différents dossiers. Les critiques soulevées et les débats qui ont suivi visent une amélioration globale des activités du PRASAC. 
Avant de prononcer la clôture des travaux, il a demandé que la liste des recommandations soit distribuée aux membres pour pré-validation. Ce qui a été fait.
Démarrés à 10h, les travaux ont pris fin à 12h30mn.
Yaoundé, le 03 décembre 2014
Le Rapporteur







Le Président
Dr A. MOULIOM PEFOURA 





Dr Noé WOIN 
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TROISIEME REUNION DU COMITE DE PILOTAGE 
03 Décembre 2014-YAOUNDE-Cameroun
Programme des travaux
	Date
	Horaires
	Activités

	Mardi 02 décembre
	9h00 
	Sortie de terrain (Ngoumou site de la PROPAC)

	Mercredi 03 décembre
	09h00-09h45
	Début des travaux 
· Mot introductif du DG PRASAC;
· Mot d’Ouverture du DG de l’IRAD
· Vérification du quorum ;
· Examen et adoption de l’ordre du jour ;
Examen et adoption du Compte rendu de la 2ème session du Comité de pilotage
· Etat de mise en œuvre des recommandations de la 2ème session
· Compte rendu de la 2ème session

	
	09h45- 10h45
	Examen et validation du rapport d’activités 2013-2014
· Rapport technique et financier
· Rapport d’exécution financière ;
· Rapport d’audit 

	
	10h45-11h30
	Examen et validation du plan de travail et budget (PTBA) 2014 – 2015

	
	11h30-12h00
	Divers

	
	12h00
	Cocktail 

	
	14h30-17h00
	Visite guidée de l’IRAD 

	
	17h00
	Fin des Travaux

	Jeudi 04 décembre
	Départ des participants


LISTE DE PARTICIPANTS
	Nom & Prénom
	Institution
	Pays
	Tel/Email

	Dr WOIN Noé
	IRAD
	Cameroun
	woin57@hotmail.com

	M. PONG BALLET Robert
	CEMAC
	RCA
	pongballetr@yahoo.fr 

	Pr. NDJOUENKEU Robert
	Université de N’Gaoundéré
	Cameroun
	rndjouenkeu@gmail.com

	Dr MOKOSSESSE ALBUQUERQUE Hervé Francis
	ICRA 
	RCA
	mokossesse@gmail.com
Tel : +236 75049099/72501099

	Pr. BOBOSSI SERENGBE Gustave
	Université de Bangui
	RCA
	bobossi@yahoo.fr
+236 75503585

	Dr BANI Grégoire
	IRA
	Congo
	gregoire.bani@coraf.org
+242 06 668 81 74

	Pr. IDIATA Daniel Franck
	CENAREST
	Gabon
	idiata@yahoo.fr +24106611524

	M. TITO MITOGO N’ZAMIO
	MINAGRI
	Guinée Equatoriale
	titomitogo@yahoo.es

	Dr DJONDANG KOYE
	ITRAD
	Tchad
	djondang_koye@yahoo.fr

	ELisabeth ATANGANA
	PROPAC& CNOP-CAM
	Cameroun
	cenopcameroun@yahoo.fr
+237 99 44 08 30

	MEDZEME ENGAMA Marie Joseph Ninon
	PROPAC & CNOP-CAM
	Cameroun
	ajefad@live.fr
237 699 89 36 85

	M POMBA PENO 
	PROPAC & CNOP-CAM
	Cameroun
	richardpeno@yahoo.fr
237 675 63 81 88

	Patrice de VERNOU
	CIRAD
	Cameroun
	patrice.de_vernou@cirad.fr
237 696 64 87 21

	Dr NJOYA Jean
	CS-PRASAC
	Cameroun
	pjeannjoya@yahoo.fr
(+237) 699858513/243082274 

	NENDIGUI Jean Paul
	Auditeur du projet
	Tchad
	jpnendigui@yahoo.fr
235 66 27 96 54

	Dr NAMKOSSERENA Salomon
	PRASAC
	Tchad
	namkosserena2000@yahoo.fr
235 68191867

	Dr MOULIOM PEFOURA Alassa
	PRASAC
	Tchad
	mouliompefoura@yahoo.fr
235 68 42 20 05

	YAPARA DJONBE
	PRASAC
	Tchad
	dyapara@yahoo.fr
235 66281840

	DJONNEWA André
	IRAD
	Cameroun
	djonnewa55@yahoo.com
235675745222/697734052

	DAOUD BORGOTO
	PRASAC
	Tchad
	djimadam@yahoo.fr
daoud@prasac-cemac.org
235 63467696
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